
 

 

Rapport final 

 

Informations générales 

Nom de l’organisation service de l'eau, Ville de Lausanne 

Nom du projet Projet Communautaire pour l'Accès à l'Eau (PCAE) 

Début / fin Début: 1 novembre 2011 Fin: 31 octobre 2016 

Pays / région Mauritanie / Nouakchott 

Ville / campagne  Grande ville  Petite agglomération 

 Zone rurale 

Remarques : - 

 

Contribution de la commune / service des eaux 

Nom de la commune/ 
service des eaux/      

autre sponsor 

Lausanne, Apples, Attalens, Charrat, Coldrerio,  Cossonay, 
Epalinges, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Jouxtens-Mézery, Jussy, 
La Chaux,l’association intercommunale «La Menthue», Le Mont-
sur-Lausanne, Lutry, Martigny, Morges, Nyon, Pully, Trient, 
Villaz-St-Pierre & 

Direction du Développement et de la coopération (DFAE) 

Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN), Région Ile de 
France 

Contributions financières 1'095'701 CHF 

En pourcentage des 
dépenses totales 

74 % 

 

Informations sur le projet en cours 

Brève description des 
activités réalisées (10 
lignes au maximum) 

 

1. 51.3 kilomètres de conduite ont été posés dans le quartier 
périphérique de Tarhil et 1800 personnes connectées via un 
branchement particulier 

2. Quatre bornes fontaines ont été construites. Les 4 gérants ont 
été formés à la gestion de la borne fontaine (exploitation, 
entretien et maintenance) et à maintenir un environnement 
salubre. 

3. Deux cuves ont été construites pour permettre aux deux 
écoles cibles de mieux gérer la ressource en eau, deux blocs de 
8 latrines ont été construits dans ces mêmes écoles et les 
associations de parent d'élèves formées à l'entretien et la 
maintenance des infrastructures 

4. Un diagnostic sur les systèmes d'assainissement à 
Nouakchott a été réalisé, suivi d'un guide des bonnes pratiques 
et la réalisation de 6 toilettes familiales pilotes 

5. Une vaste campagne se senbilisation à l'hygiène a été menée 
auprès de la population et des écoles touchant 27'500 
personnes. 



 

   

6. La CUN a été renforcée dans le domaine de la maîtrise 
d'ouvrage, la mise à jour d'une base de données des points 
d'eau, le management et la démarche qualité. 

 

Description des 
différences entre le projet 
soumit et la réalisation 

 

- Pose de 51km au lieu de 30km 

- Changement d'approche pour les branchements privés: 
initialement une approche de micro-crédit était planifiée mais 
finalement l'option retenue a été la subvention des 
branchements pour s'aligner sur la politique sociale de la SNDE 

- Non construction de 11 bornes fontaines sur les 15 prévues 
pour privilégier les branchements privés 

-Annulation de l'activité système amélioré du transport de l'eau 
par charretier pour être en phase avec la stratégie de la CUN qui 
favorise les bornes fontaines et les branchements pour garantir 
la potabilité de l'eau.  

 

Principaux résultats du projet 

Nombre de bénéficiaires Alimentation en eau:    

Prévu:   4300 familles env. 30'000 personnes  

Réalisé:  2000 familles env. 15'000 personnes  

Services sanitaires:  

Prévu:  6 familles env. 40 personnes 

Réalisé:  6 familles env. 40 personnes 

Explication des différences éventuelles: Initialement il s'agissait 
de brancher toutes les parcelles puis la SNDE a changé sa 
stratégie et orienté uniquement vers le branchement de 
ménages ayant fait la demande. Cette activité de branchements 
subventionnés dans la zone du PCAE se poursuit actuellement 
dans le nouveau projet PCAEA. 

Pour l'assainissement, ce sont 6 toilettes pilotes qui ont été 
construites et leur utilisation suivie.  

8 toilettes ont été constuites dans 2 écoles et donne accès à 
l'assainissement à 1'000 écoliers. 

Enfin 27'500 personnes ont bénéficié de sensibilisation à 
l'hygiène. 

 

 

Institutions local 
(partenaire) 

Nombre des bénéficiaires du projet (p. ex. des écoles, des 
centres de santé): 

Services des eaux :    1'000 Nombre des bénéficiaires  

Services sanitaires :   1'000 Nombre des bénéficiaires 

Remarques : 2 écoles bénéficient de latrines et de cuves d'eau 
et de la sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène 
correspondant à 1'000 élèves bénéficiaires.  



 

   

 

Dépense du projet 

Totalité des frais Frais effectifs du projet et frais de gestion (les frais de gestion ne 
devraient pas dépasser 15 %) : 

CHF 1'482'668 (dont frais de gestion 15'007 CHF ; 1 %) 

Divergences éventuelles du budget: augmentation du budget de 
CHF1'738'363 à CHF1'482'668 du fait du changement 
d'approche pour les branchements privés et du recrutement 
d'une entreprise très peu chère pour la pose du réseau. 

CHF1'738'363- CHF1'482'668= CHF255'695 d'économie au 
budget 

Explication: La différence entre le budget révisé et les dépenses 
effectives s'expliquent par les raisons suivantes: 

1. Un coût moindre pour l'extension du réseau 

2. Le montant alloué aux imprévus n'a pas été sollicité.  

4.  L'inflation du taux de change a permi de bénéficier d'un 
montant supérieur à disposition dans la monnaie mauritanienne. 

 

Frais par bénéficiaire/s Totalité des frais effectifs divisée par le nombre de bénéficiaires : 

1'477'655/27'500 = 54 CHF 

 

Contribution locale Contribution locale (financière ou/et en nature) : 

La Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) participe à 
hauteur de 14% du montant total du projet, soit 204'853CHF 

 

Personne de contact pour des renseignements supplémentaires 

Personne de contact  Organisation : service de l'eau Lausanne 

Nom :   Vanessa Fakhry 

Fonction : Responsable Solidarité Internationale Eau, 
eauservice 

E-mail : vanessa.fakhry@lausanne.ch  

Téléphone : 021 315 85 22 

 

Photos du project 



 

   

S.v.p. envoyez les photos en format JPEG 
ou GIF à contact@solidariteausuisse.ch  
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